Утверждаю:
Управляющий
ООО "Уралавтострой-Челябинск"

_____ Мамыкин С.В.

График производства работ по строительству: "Многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по проспекту Славы 22, в г.Копейске"

№ п/п	Наименование работ	август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь	
		1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-331	1-15	16-28	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
		2017										2018																			
1	Устройство котлована, земляные работы																														
2	Устройство фундамента (монол.плита,блоки ФБС)																														
3	Устройство гидроизоляции фундамента																														
4	Обратная засыпка котлована, блоков ФБС																														
5	Монтаж цокольного этажа (ниже отм.0.000)																														
6	Монтаж 1-10 этажей (выше отм.0.000)																														
7	Монтаж технического этажа, кровли																														
8	Монтаж лифтового оборудования																														
9	Монтаж внутренних инженерных сетей (ОВ,АОВ)																														
10	Монтаж внутренних инженерных сетей (ВК)																														
11	Монтаж внутренних инженерных сетей (ЭО, ПС)																														
12	Монтаж ПВХ-конструкций (заполнение проемов)																														
13	Монтаж алюминиевых конструкций лоджий																														
14	Отделочные работы мест общего пользования																														
15	Покраска фасада, расшивка наружных м/п швов																														
16	Устройство наружных электросетей (согласно ТУ)																														
17	Устройство наружных теплосетей (согласно ТУ)																														
18	Устройство наружных сетей В и В (согласно ТУ)																														
19	Устройство наружных слабот. сетей (согласно ТУ)																														
20	Телефонизация, радиофикация, диспетчеризация																														
21	Благоустройство, озеленение, малые арх формы																														
22	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию																														